

Приложение к приказу
управления образования, опеки и
попечительства
от 05. 02.2021 № 19

**Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию и функционированию центров образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста»
в МБОУ «Козульская СОШ № 2 имени Д.К.Квитовича», МБОУ
«Чернореченская СОШ № 2 им. В.Д.Солонченко»,
МКОУ «Балахтонская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Назначение должностных лиц, ответственных за создание центров «Точка роста»	Космаченко Е.М. Воронович Н.В. Лобос А.С.	Приказы управления образования, общеобразовательных учреждений	05.02.2021
2.	Подготовка конкурсной документации по оснащению центров «Точка роста» оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования центров «Точка роста» для проведения совместных торгов через агентство государственного заказа Красноярского края	Дацук Е.В. Космаченко Е.М. Воронович Н.В. Лобос А.С.	Извещение о закупке опубликовано в единой информационной системе	01.04.2021
3.	Заключение муниципальных контрактов на поставку оборудования для создания и обеспечения функционирования центров «Точка роста» По результатам определения победителя агентство государственного заказа Красноярского края	Дацук Е.В. Космаченко Е.М. Воронович Н.В. Лобос А.С.	Муниципальные контракты на поставку оборудования для создания и обеспечения функционирования Центров «Точка роста»	По истечению 10 дней со дня определения победителя
4.	Создание на официальном сайте общеобразовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Центр «Точка роста».	Космаченко Е.М. Воронович Н.В. Лобос А.С.	Раздел «Центр «Точка роста» на официальном сайте общеобразовательного учреждения	15.02.2021

			В информационно- телекоммуникаци онной сети «Интернет»	
5.	Размещение в разделе «Центр «Точка роста» информации о национальном проекте «Образование» (в том числе логотипа), адреса сайта и официальной символики Министерства просвещения Российской Федерации.	Космаченко Е.М. Воронович Н.В. Лобос А.С.	Информация о реализации национального проекта «Образование» на сайте ОУ	Постоянно
6.	Назначение руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) центра «Точка роста» в общеобразовательном учреждении.	Космаченко Е.М. Воронович Н.В. Лобос А.С.	Приказы ОУ	01.03.2021
7.	Разработка и утверждение положения о деятельности Центра «Точка роста»	Логашова С.К. Космаченко Е.М. Воронович Н.В. Лобос А.С.	Положение о деятельности Центра «Точка роста», утверждённого приказом ОУ	01.04.2021
8.	Проведение ремонтных работ в помещениях, запланированных для расположения центров «Точка роста»	Яковенко Т.П. Космаченко Е.М. Воронович Н.В. Лобос А.С.	Готовность помещений для центров «Точка роста»	01.08.2021
9.	Зонирование Центров «Точка роста» с учётом проекта центров «Точка роста», утверждённого Федеральным оператором	Космаченко Е.М. Воронович Н.В. Лобос А.С.	Приказ ОУ Определены Зоны центров «Точка роста»	15.04.2021
10.	Разработка рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей из части учебного плана с учётом рекомендаций по использованию стандартного комплекта оборудования центров «Точка роста»	Логашова С.К. Космаченко Е.М. Воронович Н.В. Лобос А.С.	Разработаны рабочие программы по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей	01.09.2021
11.	Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования по использованию стандартного комплекта	Ковригина Т.Д. Космаченко Е.М. Воронович Н.В.	Разработаны программы внеурочной	01.09.2021

	оборудования центра «Точка роста»	Лобос А.С.	деятельности и дополнительного образования	
12.	Прохождение педагогическими работниками, осуществляющими деятельность на базе центров «Точка роста», обучения по использованию стандартного комплекта оборудования Центра «Точка роста» при реализации программ естественно-научной и технологической направленностей.	Былхак Э.И. Космаченко Е.М. Воронович Н.В. Лобос А.С.	Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам ДПО, составляет 100%	Согласно плану-графику КК ИПК
13.	Разработка и утверждение комплекса мероприятий на обеспечение функционирования Центров «Точка роста» на 2021-2022 г.г.	Логашова С.К. Ковригина Т.Д. Космаченко Е.М. Воронович Н.В. Лобос А.С.	Приказы ОУ, комплекс мероприятий на 2021-2022 г.г.	01.09.2021
14.	Размещение на сайте общеобразовательного учреждения в разделе «Центр «Точка роста» информации о создании и функционировании Центра «Точка роста»	Космаченко Е.М. Воронович Н.В. Лобос А.С.	Информация в разделе «Центр «Точка роста» о создании и функционировании и Центра «Точка роста», об образовательных программах, оборудовании Центра «Точка роста», планируемом режиме занятий обучающихся, планируемых мероприятиях	Не позднее дня открытия Центров «Точка роста»
15.	Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, реализуемых на базе Центров «Точка роста»	Логашова С.К. Ковригина Т.Д. Космаченко Е.М. Воронович Н.В. Лобос А.С.	Информация в районной газете «Авангард», на сайтах общеобразовательных учреждений о реализации мероприятий	Не позднее 1 дня после проведения мероприятия – на сайте общеобразовательного учреждения, ежеквартально – в районной газете «Авангард»
16.	Открытие Центров «Точка роста»	Яковенко Т.П. Космаченко Е.М. Воронович Н.В. Лобос А.С.	Освещение на сайтах общеобразовательных учреждений,	01.09.2021

			в районной газете «Авангард»	09.09.2021
17.	Перечисление финансовых средств за поставку оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания, оказанных услуг по ремонту помещений для создания и обеспечения функционирования Центров «Точка роста»	Бельская Ф.В.	Освоение финансовых средств	По мере поступления субсидий из средств краевого бюджета
18.	Предоставление в министерство образования Красноярского края отчёта о расходах бюджета Козульского района, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	Бельская Ф.В. Землянова Н.В.	Отчёт в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	10.07.2021 10.10.2021
19.	Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста», утверждённых приказом министерства образования Красноярского края от 20.01.2021 № 18-11-05	Логашова С.К. Ковригина Т.Д. Былхак Э.И.	Отчёт о выполнении показателей региональному оператору	01.10.2021 далее ежеквартально в течение двух лет

Начальник управления образования
опеки и попечительства

Л.П. Овчаренко